


Proyecto Final

Análisis de costos



Fernando Yáñez García. 318186065

Temas selectos de Ingeniería en Computación III

Proyecto Final

Análisis de costos previsto

Para el desarrollo del proyecto serán necesarias herramientas como Autodesk 3ds Max, Unity y Vuforia. Solamente 3ds Max tiene un costo por su licencia de uso. Así mismo, se destinará la cantidad de \$5,000.00 para la adquisición de los modelos que se encuentren. Es decir, los modelos que se encuentren se van a adquirir y los que no se van a modelar.

Como equipo de desarrollo se contempla adquirir una laptop con tarjeta gráfica dedicada, un equipo de gama alta y uno de gama media, ambos con sistema operativo Android. Para la gama alta se considera un Samsung S23 Ultra y para la gama media un Motorola Edge 50 Fusion. Igualmente, se contempla una parte del presupuesto para emergencias.

Este apartado toma en cuenta alguna interrupción en el desarrollo, como algún daño en alguno de los equipos por alguna caída, variación de voltaje violenta, sobrecalentamiento debido al software o muerte súbita, entre otras eventualidades. Dentro de él, se contempla la adquisición de nuevo equipo en caso de que el dañado no pueda ser reparado (más con los dispositivos de pruebas, pues son más susceptibles a fallar). El desglose por cada elemento se puede observar en la siguiente tabla:

Concepto	Costo (MXN)
Laptop para desarrollo (Lenovo LOQ 16APH8 16" 1920x1200 WUXGA, AMD Ryzen 7 7840HS, NVIDIA GeForce RTX 4060, 16GB)	\$22,549.00
Dispositivo 1 de pruebas (Samsung Galaxy S23 Ultra)	\$16,935.00
Dispositivo 2 de pruebas (Motorola Edge 50 Fusion)	\$4,989.00
Licencia de Autodesk 3ds Max (2 meses)	\$7,230.00
Presupuesto para modelos 3D hechos	\$5,000.00
Presupuesto para emergencias (Nuevos dispositivos en caso de averías)	\$22,500.00
TOTAL	\$79,203.00

Análisis de costos real

El uso de Unity y Vuforia se mantuvieron, por lo cual ese costo nulo se mantiene. El costo del equipo de cómputo se mantiene igualmente, pues es el equipo utilizado para el desarrollo de este proyecto. El costo del dispositivo de pruebas 1 también permanece, siendo el equipo utilizado para eso mismo. Esto acota las posibilidades de probar para dispositivos de menos recursos, pero es lo que se pudo hacer. Dado el corto tiempo de desarrollo, se compra la licencia de 3ds Max de 1 mes solamente. Para este único proyecto, no vale la pena contemplar la licencia anual. Finalmente, para el presupuesto para modelos 3D hechos se utilizadon solamente 180 pesos, lo cual reduce el costo. No mucho, pero lo reduce.

Concepto	Costo (MXN)
Laptop para desarrollo (Lenovo LOQ 16APH8 16" 1920x1200 WUXGA, AMD Ryzen 7 7840HS, NVIDIA GeForce RTX 4060, 16GB)	\$22,549.00
Dispositivo 1 de pruebas (Samsung Galaxy S23 Ultra)	\$16,935.00
Licencia de Autodesk 3ds Max (1 meses)	\$3,615.00
Presupuesto para modelos 3D hechos	\$180.00
TOTAL	\$43,559.00